

CRONOGRAMA

Mes 1 - Primer Sprint (Acceso al sistema)

Semana	Entregable	Descripción
Semana 1	Login básico	Pantalla de acceso al sistema
Semana 2	Login con roles	Acceso diferenciado según tipo de usuario
Semana 3	Estructura del sistema	Organización general del sistema
Semana 4	Pruebas de funcionalidad	Validación del acceso con el cliente y ajustes

Mes 2 - Segundo Sprint (Gestión del sistema)

Semana	Entregable	Descripción
Semana 5	Base del sistema	Sistema conectado y listo para operar
Semana 6	Gestión de obras	Registro y consulta de información
Semana 7	Control de acceso	Restricción de funciones por usuario
Semana 8	Pruebas de funcionalidad	Revisión con el cliente y corrección de errores

Mes 3 - Tercer Sprint (Visualización y control)

Semana	Entregable	Descripción
Semana 9	Interfaz del sistema	Pantallas principales del sistema
Semana 10	Módulos completos	Secciones funcionales del sistema
Semana 11	Integración total	Conexión completa entre módulos
Semana 12	Dashboard funcional	Visualización de datos y reportes
Semana 13	Pruebas de funcionalidad	Validación del dashboard con el cliente

Mes 4 - Cuarto Sprint (Cierre del proyecto)

Semana	Entregable	Descripción
Semana 14	Pruebas del sistema	Evaluación completa del sistema
Semana 15	Implementación	Sistema listo para uso real
Semana 16	Documentación y presentación	Entrega final del proyecto